

话术推荐&素材推荐方案

2026/07

当前能力与业务痛点	
当前能力 / 现状	业务问题
已有企微侧边栏	支持分类、关键词检索与复制，但新人不熟悉内容结构
FAQ仅几百条	覆盖不足、范围较广、分类不够细化
通用大模型（豆包/千问）尝试	生成结果不够准确，无法直接发送给客户
总部与店端话术	优质内容分散，尚未形成统一推荐能力
素材更新频繁	图片、视频维护与查找难度持续增加

建设目标（分阶段）

01 一期：指导新手

识别客户问题，精准推荐已有FAQ和文本话术



02 后续：优秀话术复制

业务确认后沉淀优秀经验，持续扩充内容

03 可选：素材智能推荐

逐步扩展图片、PDF与视频等多媒体素材

核心判断：一期不是“AI写话术”，而是“AI帮助销售快速找到准确内容”。

一期 / 后续范围矩阵		
能力方向	一期范围（优先建设）	后续推进（可选/演进）
FAQ、总部统一话术	● 必须：语义检索与推荐	持续扩充与优化
店端经验话术	选择性纳入已有内容	优秀话术复制
图片、PDF素材	● AI知识库提供能力	按收益分阶段推进
视频素材	● AI知识库提供能力	专题PoC后推进
One ID、用户标签	× 一期不使用	后续按业务需求接入
AI实时生成回复	× 一期不使用	仅用于冷启动内容整理

五大实施原则

1

内容为本

只推荐内容平台已有内容

2

准确优先

低置信度不强行推荐

3

效果导向

以命中率和采用率验收

4


数据闭环

反馈用于优化和补充内容

5

安全合规

来源可追溯、结果可审计



- ①、需要业务进行知识运营（含元数据整理、知识空间构筑、权限管理、召回测试等）。
- ⑤、需要业务进行知识的采用或问题标注，线下进行，帮助提升知识召回相关度提升调优。

素材推荐

当前客户消息

"具体有哪些套餐？大概多少钱？"

选择参考的上下文消息：

☐ 客户：你好，我想咨询一下产品报价
14:32

☒ 客服：您好，我们的产品有不同的套餐方案...
14:33

☒ 客户：具体有哪些套餐？大概多少钱？
14:35

生成推荐话术

会话上下文选择



素材推荐

基于上下文为你推荐：

☐ "我们目前有三个套餐：基础版980元/年，专业版1980元/年，企业版面议。请问您公司规模多大？我帮你推荐最合适的方案。"

理由：直接给出价格范围 + 引导式提问了解客户情况

☐ "您好！我们套餐很灵活，有基础版、专业版和企业定制版。具体要结合您的使用人数和使用场景报价，方便加微信发您详细方案吗？"

理由：强调灵活性 + 引导到私域沟通

☐ "我们套餐分三档：基础版980、专业的1980、企业的定制报价，基础版活..."

重新生成

发送至对话 ☒ 已选3条

素材推荐

☒

已发送 2 条话术

发送历史：

☒ "我们套餐分三档：基础版980、专业的1980..."
✓ 已发送

☒ "价格根据版本和人数不同，基础版不到一千..."
✓ 已发送


根据客户新回复


查看新推荐


素材发送&反馈结果

Copyright © 2026 广汽丰田汽车有限公司 版权所有 | 机密等级 - 高密（内部限制传播）


5/26







视频文件流水线优化:1、音频解析+基于音频生成视频内容描述总结, 2、抽取关键帧生成描述, 在检索后也可以给出关键帧相关图片描述



接口清单

序号	接口	开发方	实施阶段
1	素材上传	企业知识库	-
2	话术推荐	话术智能体	8/26
2.1	话术检索	企业知识库	8/26
3	标签回传	企业知识库	-

功能清单

序号	功能	开发方	实施阶段
1	交互界面话术采纳	WOT	8/26
2	意图识别、知识提取、问题改写 chunklist总结	话术智能体	8/26
3	多路召回 视频、音频处理	企业知识库	8/26

实施内容及部门		2026年											
		7月			8月			9月			10月		
方案&要件	召开项目启动会	方案确认 7/1-7/8											
	要件制作&评审		要件制作&确认 7/9-7/31										
知识运营	场景库搭建				场景库搭建8/6-8/8								
	话术&素材创建				话术&素材创建8/6-8/8								
	文档标注确认				文档标注确认8/17-8/25								
	召回准确率调优				准确率调优 8/20-8/30								
	运营培训、陪跑				业务陪跑8/6-9/20								
	企业知识库平台产品部署	企业知识库平台7/8-8/6			★企业知识库产品部署 8/6								
企业知识库平台	对外标准接口开发				对外标准接口开发 8/7-8/25								
	知识流水线优化				知识流水线优化 8/7-8/25								
企业知识门户	定制开发				定制开发 8/7-8/25								
	系统集成							系统集成 8/25-8/30					
	UAT&系统上线							★系统号口 09/03					

1、体制课题

知识库的应用、知识标注、场景及权限管理等IS及供应商会有配套培训及陪跑体制。
需要业务明确体制，承接知识运营工作。


2、试行阶段课题

知识及素材推荐的应用横展，建议增加一个1-2周的试行阶段，试行后横展应用。两个建议方案：

①先由GTMC人员试用，确认无问题后全部店开放。

②小范围门店先试点，逐步开放全量店。

需要业务一起讨论以上方案。





Thank You!